Informacja dotycząca finansowania inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 

za I półrocze 2004 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Budowa oczyszczalni przyzagrodowych w Brzeźnie i Mierzynku.

Plan wydatków – 207.079 zł.

W I półroczu br zrealizowane zostały wydatki w kwocie 106.497 zł i w całości sfinansowane z pożyczki otrzymanej z WFOŚ i GW w Toruniu, na podstawie umowy zawartej z funduszem w 2003 roku.

W ramach poniesionych wydatków, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SOLO” T.Koczyński w Tucholi wykonało 18 szt. oczyszczalni przyzagrodowych w Brzeźnie, które zostały odebrane protokołami w dniach: 27.04.2004r., 29.04.2004r., 30.04.2004r. oraz przekazane w użytkowanie właścicielom gospodarstw rolnych.

Zadanie inwestycyjne przewidziane do sfinansowania w części ze środków GFOŚ i GW.

W planie wydatków GFOŚ i GW na 2004 r. zabezpieczono środki w wysokości 36.721 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji oczyszczalni przyzagrodowych, wyłączonych przez WFOŚ i GW z finansowania ze środków pożyczki. W I półroczu sfinansowano wydatki w wysokości 8.099 zł, na które składają się:

· zapłata za nadzór inwestorski – 499 zł,

· koszt projektu i montażu oczyszczalni ścieków przy świetlicy gminnej w Brzeźnie (protokół odbioru –14.06.2004 r.)  – 7.600 zł.

Na dzień 30.06.2004 r. pozostały nakłady nie sfinansowane w wysokości 100.581 zł, poniesione na wykonanie 17 szt. oczyszczalni przyzagrodowych w Brzeźnie. Zobowiązanie niewymagalne, wynikające z faktury wykonawcy zostanie uregulowane po zatwierdzeniu przez WFOŚ i GW stosownych dokumentów oraz przekazaniu środków na rachunek budżetu. 

Termin zakończenia zadania zgodnie z umową – 30.08.2004 r.

Inwestycje z zakresu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej finansowane w całości z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2. Urządzenie terenów zieleni przy Zespole Szkół Nr 2 w Grębocinie.

Plan wydatków – 44.209 zł.

W I półroczu br nie poniesiono wydatków.

Przewidywany termin rozpoczęcia zadania – lipiec 2004 r.

3. Urządzenie ogrodu dendrologicznego „Zielona Szkoła” przy SP w Lubiczu Dolnym.

Plan wydatków – 201.239 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2004 r. zamknęło się kwotą 2.247 zł.

Wydatki obejmują sfinansowanie kosztów sporządzenia mapy sytuacyjno-wysokościowej dla celów projektowych wraz z mapą stanu prawnego dla terenu Szkoły Podstawowej za kwotę 642 zł oraz wykonania dokumentacji geotechnicznej likwidacji dwóch szamb (1.605 zł).

W m-cu  maju zlecono opracowanie projektu zagospodarowania terenu szkoły z boiskiem i torem wrotek, natomiast w czerwcu zawarto umowę z firmą „BUDOPROJEKT” w Toruniu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji i odwodnienia terenu szkoły, przyłączy wodociągowych i przebudowy kanalizacji sanitarnej.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

4. Dokumentacja techniczna przebudowy ul.Leśnej w Złotorii.

Plan wydatków – 24.300 zł.

W I półroczu 2004 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Dokumentacja w trakcie opracowywania przez „PROJ-MASZ” w Toruniu. Planowany termin zakończenia – 30.09.2004 r.

5. Dokumentacja techniczna przebudowy ul.Rzemieślniczej w Lubiczu Górnym.

Plan wydatków – 19.154 zł.

Do 30.06.2004 r. nie poniesiono wydatków.

W I półroczu br zawarto umowę z „PROJ-MASZ” na wykonanie dokumentacji technicznej. Termin opracowania – 30.09.2004 r.

6. Dokumentacja techniczna na budowę drogi Lubicz Dolny – Małgorzatowo (II etap).

Plan wydatków – 6.000 zł.

Do 30.06.2004 r. nie poniesiono wydatków.

Dokumentacja realizowana przez „INSTER” J.Nalazek w Bydgoszczy. 

W związku ze zmianą przebiegu drogi wystąpiła konieczność zmiany decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Termin zakończenia – 30.12.2004 r. 

7. Przebudowa ul.Piaskowej w Lubiczu Górnym.

Plan wydatków – 659.000 zł.

W I półroczu 2004 r. nie poniesiono wydatków. Inwestycja na etapie przygotowania. Trwają prace projektowe (wykonawca projektu - „PROJ-MASZ”  w Toruniu).

8. Przebudowa ul.Tulipanowej w Lubiczu Dolnym.

Plan wydatków – 879.890 zł.

W ramach uchwalonego planu do 30.06.2004 r. sfinansowano wydatek w wysokości 15.372 zł, obejmujący zapłatę z tytułu wykonania projektu technicznego wraz z kosztorysem nakładczym i inwestorskim, specyfikacją techniczną oraz uzyskania pozwolenia na budowę. 

Trwa załatwianie spraw formalnych związanych z wystąpieniem do Urzędu Marszałkowskiego – Departamentu Wdrażania Programów Regionalnych o współfinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

9. Zakup używanego samochodu na potrzeby Gospodarstwa Pomocniczego przy UG Lubicz.

Plan wydatków – 1.475 zł.

Wydatki zrealizowano w 100 %.

W m-cu czerwcu dokonano zakupu używanego samochodu osobowo-towarowego za cenę 33.000 zł, który został przekazany Gospodarstwu Pomocniczemu. Zakup sfinansowano w części obejmującej kwotę 31.525 zł ze środków pochodzących z połowy zysku Gospodarstwa Pomocniczego za lata 2000, 2001 i 2002, zgromadzonych na rachunku depozytowym.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

10. Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych w Gronowie.

Plan wydatków – 1.000 zł.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia – 30.09.2004 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

11. Wykup gruntów.

Plan wydatków – 50.000 zł.

W I półroczu br dokonano wydatków łącznie na kwotę 10.940 zł, w tym 9.280 zł poniesiono na wykup działek, 1.660 zł na opłaty za usługi notarialne.

W ramach w/w wydatków Gmina Lubicz nabyła następujące nieruchomości gruntowe:

a) część działki nr 110 w Lubiczu Górnym o pow. 600 m² (przeznaczenie – przepompownia ścieków) – za kwotę 9.000 zł (w 2003 r. zapłacono zaliczkę w wysokości 9.000 zł),

b) działka nr 107/27 w Lubiczu Dolnym o pow. 14 m²  (przeznaczenie – poszerzenie drogi wojewódzkiej) – za kwotę 280 zł.

Całość wydatków sfinansowano ze środków własnych gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

12. Adaptacja budynku byłego przedszkola Lubicz ul.Toruńska 24 na cele administr.UG.

Plan wydatków – 210.000 zł.

Do dnia 30.06.2004 r. nie poniesiono wydatków.

W m-cu maju zawarto umowę na opracowanie projektu technicznego adaptacji, z terminem zakończenia na dzień 30.09.2004 r. Wartość zamówienia – 10.860 zł.

13. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Plan wydatków – 45.000 zł.

W I półroczu br nie dokonywano zakupów inwestycyjnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

14. Budowa sali gimnastycznej w Lubiczu Górnym.

Plan wydatków – 195.666 zł.

W I półroczu 2003 r. sfinansowano ze środków własnych gminy wydatek w wysokości 6.100 zł, stanowiący zapłatę za studium wykonalności projektu, opracowane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Top-Fok” w Toruniu.

Przeprowadzono również postępowanie o zamówienie publiczne na realizację zadania, które nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku zainteresowania ze strony potencjalnych oferentów. 

Zadanie przewidziane do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wniosek złożony w sprawie dofinansowania inwestycji uzyskał pozytywną ocenę Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu pod względem formalnym i został przekazany do zaopiniowania przez Panel Ekspertów. Wielkość dofinansowania ustalono w wysokości 3.314 tys. zł, z tego na 2004 rok – 1.109 tys. zł, na 2005 rok – 2.205 tys. zł. 

Po zatwierdzeniu wniosku i podpisaniu stosownej umowy,  zostanie ponownie ogłoszony przetarg na realizację przedmiotowego zadania.

Rozdz. 80110 Gimnazja
15. Budowa Gimnazjum w Grębocinie oraz modernizacja istniejącej Szkoły Podstawowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Plan wydatków – 1.404.334 zł.

Wydatki za I półrocze br w wysokości 25.446 zł obejmują zapłatę za nadzór inwestorski pełniony przy realizacji robót w IV kwartale 2003 r.  Sfinansowane zostały ze środków własnych gminy.

Na dzień 30.06.2004 r. pozostały nakłady nie sfinansowane w wysokości 4.023.331 zł, z tego kwota 3.887.911 zł stanowi niewymagalne zobowiązania z tytułu cesji wierzytelności wykonawcy robót budowlano-instalacyjnych – Firmy „MARBUD” na rzecz Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni wraz z odsetkami za rozterminowanie zobowiązań w kwocie 516.284 zł na okres 10 lat - na podstawie ugody zawartej pomiędzy Gminą a Nordea Bank Polska S.A.

Kwota 135.420 zł dotyczy faktury Zakładu Usług Dźwignicowych „Dźwig” w Toruniu za dostarczenie platformy z szybem hydraulicznym i dźwigu hydraulicznego dla osób niepełnosprawnych .Termin płatności – do 12.07.2004 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

16. Modernizacja budynku PZOZ w Lubiczu.

Plan wydatków – 50.000 zł.

Inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu br.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

17. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – zadanie zlecone realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa.

Plan wydatków – 10.535 zł.

W I półroczu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował wydatki w wysokości 7.390 zł. Obejmowały one koszty zakupu 2 zestawów komputerowych przeznaczonych dla nowo organizowanych stanowisk pracy, w związku z realizacją zadań z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Źródłem pokrycia wydatków była dotacja z budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

18. Dokumentacja techniczna oświetlenia ul.Pronobisa i Okrężna w Grębocinie (4 lampy).

Plan wydatków – 2.000 zł.

Ze środków własnych gminy sfinansowano wydatek w wysokości 1.880 zł związany z opracowaniem dokumentacji technicznej. Uzyskano pozwolenie na budowę.

19. Oświetlenie ul.Cichej w Krobii (5 lamp).

Plan wydatków – 17.710 zł.

W lutym br Firma Handlowo-Usługowa Zakład Elektryczny R.Pater w Kowalewie Pom. opracowała projekt oświetlenia ulicznego, za wynagrodzeniem w wysokości 1.593 zł. Wydatek został sfinansowany ze środków własnych gminy.

Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Planowany termin zakończenia 31.08.2004 r.

20. Oświetlenie ul.Gronowo k/NAGRO (7 lamp).

Plan wydatków – 29.849 zł.

Na podstawie umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zawartej z ZE w Toruniu, w I półroczu br wniesiono ostatnią część opłaty przyłączeniowej w wysokości 24 zł. Ponadto uregulowano zobowiązanie z faktury za wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na kwotę 3.172 zł. Łącznie wydatki wyniosły 3.196 zł i zostały sfinansowane w całości ze środków własnych gminy.

Planowany termin zakończenia zadania – 31.08.2004 r.

21. Oświetlenie ul.Kasztanowej w Grębocinie (3 lampy).

Plan wydatków – 11.861 zł.

W ramach uchwalonego planu  wykonano i sfinansowano ze środków własnych gminy wydatek w wysokości 1.184 zł , obejmujący zapłatę faktury za wykonanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego.

Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Termin zakończenia – 31.08.2004r.

22. Oświetlenie ul.Kolejowej w Grębocinie (4 lampy).

Plan wydatków – 15.815 zł.

W I półroczu 2004 r. poniesiono wydatek na opracowanie projektu technicznego oświetlenia w kwocie 1.578 zł.

Trwa przygotowanie zadania do realizacji (postępowanie przetargowe). Termin zakończenia –31.08.2004 r.

23. Oświetlenie ul.Leśnej, Brzozowej, Akacjowej w Złotorii (5 lamp).

Plan wydatków – 18.695 zł.

Ze środków własnych gminy sfinansowano wydatki w wysokości 3.658 zł. Wniesiono do ZE w Toruniu opłatę przyłączeniową w wysokości 120 zł oraz dokonano zapłaty za opracowanie projektu budowlanego oświetlenia (3.538 zł).

Od maja prowadzone są roboty elektryczne przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PRAKSIS” w Bydgoszczy. Termin zakończenia – 20.07.2004 r.

24. Oświetlenie ul.Lipowej w Złotorii (10 lamp).

Plan wydatków – 32.118 zł.

W I półroczu sfinansowano ze środków własnych gminy wydatek w wysokości 3.172 zł, który poniesiono na opracowanie projektu budowlanego oświetlenia. 

 W maju br Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PRAKSIS” w Bydgoszczy rozpoczęło realizację robót elektrycznych. Termin zakończenia zadania – 20.07.2004 r. 

25. Oświetlenie ul.Piaskowej w Lubiczu Górnym (7 lamp).

Plan wydatków – 29.200 zł.

Wydatek w wysokości 2.806 zł obejmuje zapłatę za wykonanie projektu oświetlenia. Pokryty został ze środków własnych gminy.

W maju br Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych „ELEKTROCHEM” w Grudziądzu rozpoczęło realizację robót elektrycznych. Termin zakończenia zadania – 10.07.2004 r.

26. Oświetlenie ul.Pięknej w Krobii (4 lampy).

Plan wydatków – 14.170 zł.

Ze środków własnych gminy sfinansowano wydatek w wysokości 1.274 zł, który poniesiono w związku z opracowaniem projektu budowlanego oświetlenia.

Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji (postępowanie przetargowe). Przewidywany termin zakończenia – 31.08.2004 r.

27. Oświetlenie ul.Różanej w Lubiczu Dolnym (3 lampy).

Plan wydatków – 13.250 zł.

W ramach ustalonego planu sfinansowano w I półroczu 2004 r. wydatek w wysokości 2.379 zł, który obejmuje zapłatę faktury Firmy Handlowo-Usługowej Zakładu Elektrycznego R Pater w Kowalewie Pom. za sporządzenie projektu budowlanego.

Na dzień 30.06.2004 r. pozostały nie sfinansowane nakłady (zobowiązanie niewymagalne) w wysokości 10.710 zł poniesione na wykonanie robót elektrycznych.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 17.06.2004 r.

Efekty rzeczowe:

· kablowe zasilanie energetyczne,

· 3 słupy z oprawami SGS 102/150 W.

28. Oświetlenie ul. w Kopaninie (4 lampy).

Plan wydatków – 15.650 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2004 r. wynosi 2.501 zł. Ze środków własnych gminy sfinansowano opracowanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego.

Na dzień 30.06.2004 r. pozostały nakłady nie sfinansowane (zobowiązanie niewymagalne) w kwocie 12.947 zł, dotyczące faktury PPUH „ELKARD” w Toruniu za roboty instalacyjne elektryczne, związane z wykonaniem oświetlenia ulicznego.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 17.06.2004 r.

W wyniku inwestycji uzyskano następujące efekty rzeczowe;

· kablowe zasilanie energetyczne,

· 4 słupy z oprawami SGS 102/150W.

29. Oświetlenie ul. w Młyńcu (przy Kościele) – 4 lampy.

Plan wydatków – 13.710 zł.

Wydatki I półrocza br w wysokości 2.440 zł obejmują zapłatę za projekt techniczny oświetlenia i w całości zostały pokryte ze środków własnych gminy.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu wykonanych robót instalacyjnych elektrycznych przez PPUH „ELKARD” w Toruniu, wg stanu na 30.06.2004 r. wynoszą 11.096 zł.   

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 17.06.2004 r.

Uzyskane efekty rzeczowe:

· kablowe zasilanie energetyczne,

· 3 słupy z oprawami SGS 102/150W.

Na etapie prac projektowych ograniczono planowany zakres rzeczowy zadania do 3 lamp z uwagi na to, iż  rozstawienie 4 lamp spowodowałoby kolizję z drogami wyjazdowymi z posesji, przewidzianymi w projekcie zagospodarowania działek nr 96/61, 96/55 i 96/51.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

30. Modernizacja świetlicy w Rogowie.

Plan wydatków – 70.000 zł.

Wykonanie wydatków w I półroczu br stanowi kwotę 244 zł. W ramach wydatków sfinansowano ze środków własnych gminy opracowanie kosztorysów inwestorskiego i ślepego branży budowlanej.

Inwestycja w trakcie realizacji (wykonano tynki i posadzki). Termin zakończenia – 31.08.2004 r.

