Informacja dotycząca finansowania inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 

za 2005 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Budowa oczyszczalni przyzagrodowych w Brzeźnie.

Plan wydatków – 102.850 zł.

W 2005r. zrealizowano wydatki w kwocie 91.856 zł, które w całości zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.

W ramach poniesionych wydatków  sfinansowano:

1) opracowanie przez Pracownię Projektową – J.Kretkowski w Toruniu projektów technicznych dla 9 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków - 12.803 zł,

2) wykonanie robót budowlano-instalacyjnych - 77.745 zł,

3) pełnienie nadzoru inwestorskiego – 1.308 zł.

Oczyszczalnie ścieków w ilości 9 szt. zostały zakończone, odebrane protokołem w dniu 31.12.2005r. oraz przekazane w użytkowanie właścicielom indywidualnych gospodarstw rolnych.

Inwestycje finansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Kanalizacja deszczowa i przyłącze wodociągowe w terenie placu apelowego przy SP w Lubiczu Dolnym.

Plan wydatków – 129.080 zł.

W 2005r. wydatki zostały wykonane w 100%. W ramach wydatków sfinansowano koszty wykonania robót budowlano-instalacyjnych (127.940 zł) oraz nadzoru inwestorskiego (1.140 zł)..

Zadanie zakończone, odebrane protokołem odbioru z dnia 31.08.2005r. oraz rozliczone. W wyniku realizacji inwestycji uzyskano efekty rzeczowe w postaci sieci kanalizacji deszczowej Ø 160 i Ø  200 dł.348,35 m oraz sieci wodociągowej PE Ø 32 dł. 54,45 m
3. Budowa boisk ogólnodostępnych wraz z infrastrukturą towarzysz. w Lubiczu Dolnym.

Plan wydatków – 16.000 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2005r. zamknęło się kwotą 15.485 zł.

Wydatki obejmują sfinansowanie kosztów:

a) aktualizacji mapy sytuacyjno-wysokościowej dla celów projektowych, sporządzonej przez Zakład Usług Geodezyjnych w Toruniu - 366 zł,

b)  przygotowania raportu dotyczącego możliwości pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 732 zł,

c) wykonania projektu zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym wraz z kosztorysami inwestorskimi – 8.000 zł,
d) projektu budowlanego oświetlenia terenu (doświetlenie poprzez zamontowanie 12 szt. opraw parkowych) – 2.440 zł,
e) opracowania przez „Budoprojekt” Toruń dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji odwodnienia budynku SP, przyłączy wodociągowych oraz przebudowy kanalizacji sanitarnej – 2.928 zł,
f) sporządzenia wypisu z rejestru gruntów – 43 zł,

g) przeszacowania kosztorysów oraz opracowania opisów technicznych (branża sanitarna i mała architektura) – 976 zł.

Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W dniu 21.12.2005r. wszczęto procedurę przetargową, zamieszczając w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane obejmujące  wykonanie boisk. Termin otwarcia ofert wyznaczono na 17.02.2006r. Planowany termin zakończenia zakresu objętego przetargiem (I etap) – 31.08.2006r.

I etap zadania (boiska) przewidziany do wykonania w 2006r. został zakwalifikowany do realizacji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. W związku z tym, na w/w zakres Gmina Lubicz uzyska dofinansowanie  polegające na zwrocie kosztów kwalifikowalnych, w wysokości 450.000 zł, na podstawie umowy zawartej w dniu 12.12.2005r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wartość całkowita I etapu – 626.000 zł.

Na 2007r. pozostaje do wykonania amfiteatr jako element małej architektury. Planowany koszt II etapu – 681.500 zł., z czego 185.500 zł przewiduje się  do sfinansowania ze środków GFOŚiGW zaś pozostała kwota stanowić będzie wydatki budżetowe. Gmina również w tym zakresie podejmie starania w Urzędzie Marszałkowskim o wpisanie zadania do programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

4. Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Kazimierza Wlk.w Złotorii

Plan wydatków – 12.200 zł.

W 2005r. wydatków nie poniesiono.

ZDGM i K w Lubiczu jest w posiadaniu dokumentacji technicznej. Uchwałą Nr XLIII/523/05 z dnia 30.12.2005r. Rada Gminy ustaliła wykaz planowanych wydatków z budżetu Gminy Lubicz, które w 2005r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. W wykazie tym ujęty został wydatek na sfinansowanie przedmiotowego zadania w kwocie 12.200 zł, z terminem realizacji – 30.06.2006r.

5. Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Sportowej Lubicz Górny.

Plan wydatków – 20.000 zł.

W 2005r. wydatków nie poniesiono.

Przeprowadzono przetarg na wykonanie robót, który został unieważniony na podstawie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, określających przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższała  kwotę, którą Gmina przeznaczyła na sfinansowanie zamówienia.

Wydatek na sfinansowanie zadania w kwocie 20.000 zł został ujęty w wykazie  planowanych wydatków z budżetu Gminy Lubicz, niewygasających z upływem 2005r. Termin realizacji wydatku – 30.06.2006r.

6. Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Tulipanowej Lubicz Dolny.

Plan wydatków – 37.500 zł.

W ramach uchwalonego planu do 31.12.2005r. sfinansowano ze środków własnych gminy wydatki w wysokości 35.853 zł, obejmujące zapłatę z tytułu opracowania dokumentacji technicznej (5.490 zł) oraz wykonania odcinka kanalizacji wraz z nadzorem inwestorskim (30.363 zł).

Zadanie zakończone i odebrane 14.07.2005r. 

W wyniku realizacji inwestycji uzyskano efekt rzeczowy w postaci 89,1 mb kolektora deszczowego z rur wipro Ø 200 i Ø 300. Na wybudowanym odcinku zamontowano 5 szt. studni żelbetowych oraz 5 szt. wpustów ulicznych.
7. Dokumentacja techniczna przebudowy ul.Leśnej w Złotorii.

Plan wydatków – 24.300 zł.

W 2005r. wydatków nie zrealizowano.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROJMASZ” R.Cieszyński w Toruniu, z którym Gmina zawarła umowę o wykonanie dokumentacji technicznej, nie zrealizowało zamówienia. Gmina podjęła działania w celu wyegzekwowania kar z tytułu niewykonania przedmiotu umowy, które zakończyły się zawarciem przez strony  porozumienia, na mocy którego odstąpiono od dochodzenia kar w zamian za przekazanie przez projektanta raportu w sprawie oddziaływania drogi na środowisko.

W 2005r. przygotowano dokumenty niezbędne do wszczęcia przetargu w celu wyłonienia nowego projektanta. Kwota wydatków 24.300 zł została ujęta w wykazie wydatków z budżetu Gminy Lubicz, które w 2005r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIII/523/05 z dnia 30.12.2005r. Termin realizacji – 30.06.2006r.

8. Dokumentacja techniczna na budowę drogi w Lubiczu Dolnym (Małgorzatowo) II et.

Plan wydatków – 30.000 zł.

Do dnia 31.12.2005r. poniesiono wydatki w wysokości 26.723 zł, co stanowi 89,08% planu. 

W ramach wydatków sfinansowano ze środków własnych gminy koszty opracowania dokumentacji branży drogowej. Kwota 3.277 zł przeznaczona na projekt oświetlenia drogowego, została ujęta w wykazie planowanych wydatków z budżetu Gminy Lubicz, które w 2005r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Termin wykonania – 30.06.2006r.

9. Dokumentacja techniczna przebudowy ul.Rzemieślniczej w Lubiczu Górnym.

Plan wydatków – 19.154 zł.

W 2005r. wydatków nie poniesiono.

Mimo wielokrotnych monitów ze strony Gminy, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROJMASZ” R.Cieszyński w Toruniu nie  wywiązało się z umowy, przedmiotem której było opracowanie dokumentacji technicznej. Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy stronami umowy, projektant przekazał raport o oddziaływaniu drogi na środowisko, a Gmina odstąpiła od dochodzenia kar umownych.

W 2005r. przygotowano dokumentację przetargową, co pozwoli w pierwszych dniach 2006r. uruchomić procedurę wyboru nowego projektanta. Kwota wydatków 19.154 zł została ujęta w wykazie wydatków z budżetu Gminy Lubicz, które w 2005r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin realizacji – 30.06.2006r.

10. Modernizacja drogi nr 100758C Mierzynek-Lelitowo.

Plan wydatków – 158.600 zł.

Wydatki w kwocie 157.336 zł poniesione w 2005r. obejmują sfinansowanie kosztów przeprowadzenia modernizacji drogi oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego. Modernizacją objęta jest droga o długości 1.457 m i szerokości nawierzchni 3,60 m. Inwestycja zakończona, odebrana protokołem z dnia 27.09.2005r. oraz rozliczona.

Zadanie w części dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Kwota dofinansowania - 58.240 zł. 

11. Przebudowa ul.Piaskowej w Lubiczu Górnym.

Plan wydatków – 90.640 zł.

W 2005r. sfinansowano ze środków własnych gminy wydatek w wysokości 42 zł za wydanie opinii (postanowienia) w sprawie raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

Plan wydatków zabezpieczał środki na wykup gruntów pod drogę, wykonanie dokumentacji technicznej oraz robót polegających na przebudowie przedmiotowej drogi. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROJMASZ” R.Cieszyński w Toruniu, z którym Gmina zawarła umowę w zakresie opracowania projektu, nie zrealizowało zamówienia. Strony umowy zawarły porozumienie, na mocy którego odstąpiono od dochodzenia kar, w zamian za przekazanie przez projektanta raportu w sprawie oddziaływania drogi na środowisko.

W 2005r. przygotowano dokumenty niezbędne do wszczęcia przetargu w celu wyłonienia nowego projektanta. Na podstawie uchwały Nr XLIII/523/05 z dnia 30.12.2005r., wydatki w wysokości 90.598 zł zostały ujęte w wykazie wydatków z budżetu Gminy Lubicz, które w 2005r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Termin realizacji ustalono na 30.06.2006r.

12. Projekt budowy drogi – przedłużenie ul.Nowej w Lubiczu Górnym do drogi powiatowej nr 2009.

Plan wydatków – 5.000 zł.

13. Projekt budowy kanalizacji deszczowo-drenażowej w ul.Cichej w Lubiczu Dolnym.

Plan wydatków – 7.400 zł.

Informacja dotycząca pkt. 12 i 13.

W 2005r. nie poniesiono wydatków w związku z realizacją w/w zadań.

W obu przypadkach przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której wybrano firmę projektową - „Rewaco” w Toruniu. Zadania znajdują się w trakcie realizacji. 

Wydatki w kwocie 5.000 zł dotyczące przedłużenia ul.Nowej w Lubiczu Górnym oraz wydatki w wysokości 7.400 na sfinansowanie projektu kanalizacji w ul.Cichej w Lubiczu Dolnym, ujęte zostały w wykazie wydatków budżetu Gminy Lubicz, które w 2005r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Termin realizacji – 30.06.2006r.

14. Projekt kanalizacji deszczowej w ul.Widokowej w Lubiczu Górnym.

Plan wydatków – 4.880 zł.

Projekt znajduje się w fazie opracowywania (wykonawca - „elwik” Lubicz Dolny).

Wydatki w wysokości 4.880 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2005r.

15. Przebudowa ul.Tulipanowej w Lubiczu Dolnym.

Plan wydatków – 1.109.628 zł.

Wydatki zostały wykonane w 100%.

Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy o dofinansowanie zadania zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. 

Wydatki  w wysokości 1.109.628 zł obejmują zapłatę za zrealizowane przez PRD w Toruniu roboty drogowe -1.096.407 zł, za nadzór inwestorski - 8.955 zł oraz wydatki pozostałe, związane z realizacją zadania inwestycyjnego - 4.266.

Ze środków własnych gmina sfinansowała wydatki w kwocie 165.804 zł tj. 15% wydatków kwalifikowalnych. Kwota w wysokości 110.536 zł pochodzi ze środków budżetu państwa (10% wydatków kwalifikowalnych), natomiast wydatki w wysokości 829.022 zł (75% wydatków kwalifikowalnych) zostały sfinansowane w pierwszej kolejności z pożyczki na prefinansowanie, a następnie zrefundowane ze środków EFRR.

Zadanie zakończone, odebrane protokołem w dniu 30.09.2005r. oraz rozliczone.

16. Zakup zagęszczarki oraz piły do cięcia betonu na potrzeby ZDGMiK.

Plan wydatków – 11.500 zł.

W grudniu 2005r. dokonano zakupu zagęszczarki do gruntu oraz piły do cięcia betonu TS-400. Oba urządzenia przeznaczone są do prowadzenia robót na terenie dróg gminnych. 

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

17. Budowa chodnika przy drodze powiat.Brzezinko.

Plan wydatków – 20.000 zł.

Ze środków własnych gminy sfinansowano w 2005r. wydatek w wysokości 3.350 zł.

18. Budowa chodnika przy drodze powiat.Krobia.

Plan wydatków – 30.000 zł.

W 2005r. wydatki zamknęły się kwotą 9.285 zł. Zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.

19. Budowa chodnika przy drodze powiat.Młyniec.

Plan wydatków – 10.000 zł.

Wykonanie wydatków w 2005r. wynosi 3.400 zł. 

Informacja dotycząca pkt.17, 18 i 19

Wydatki na w/w zadaniach zostały poniesione w związku z opracowaniem projektów technicznych budowy chodników. 

Rada Gminy Lubicz uchwałą Nr XLIII/532/05 z dnia 30.12.2005r. ustaliła wykaz wydatków nie wygasających z upływem 2005r., w którym ujęte są następujące kwoty:

a) na budowę chodnika przy drodze powiat.Brzezinko – 16.650 zł,

b) na budowę chodnika przy drodze powiat.Krobia – 20.715 zł,

c) na budowę chodnika przy drodze powiat.Młyniec – 6.600 zł.

Wyżej wskazane kwoty przewidziano na materiały budowlane (dodatkowe) przeznaczone do wykorzystania przy budowie chodników, zabezpieczane przez Gminę Lubicz, natomiast podstawowe materiały budowlane zapewnia Zarząd Dróg Powiatowych.

Termin realizacji dla w/w wydatków ustalono na 30.06.2006r.

20. Budowa chodnika wzdłuż drogi woj.552 Grębocin-Papowo Tor.

Plan wydatków – 15.700 zł.

W ramach wydatków w wysokości 15.700 zł sfinansowano ze środków własnych gminy wykonanie dokumentacji technicznej.

21. Projekt bud.chodnika (skrzyżowanie drogi krajowej nr 10 z drogą powiat nr 2010 Lubicz Dolny.

Plan wydatków – 2.500 zł.

W 2005r. wydatków nie poniesiono. W listopadzie br wybrano wykonawcę projektu firmę PC – Projekt PL w Toruniu. Prace projektowe znajdują się w fazie realizacji. Na zapłatę za w/w zakres zabezpieczono kwotę 2.500 zł, która została wprowadzona przez Radę Gminy do wykazu planowanych wydatków z budżetu Gminy Lubicz, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

22. Projekt bud.chodnika od Grębocina w kier.Lubicza.

Plan wydatków – 10.000 zł.

W 2005 r. wydatków nie zrealizowano. Kwota 10.000 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2005r. Stanowi ona zabezpieczenie na zapłatę za projekt, który jest w trakcie realizacji. Wykonawca – PC – Projekt PL w Toruniu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

23. Zakup zbiornika sanit.i podłączenie do budynku komunalnego Młyniec Pierwszy ul.Bierzgalska 10.

Plan wydatków – 5.800 zł.

Wydatki zostały wykonane w 100%. Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 30.11.2005r.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

24. Zakup nieruchomości.

Plan wydatków – 155.470 zł.

W br dokonano wydatków łącznie na kwotę 155.464 zł, w tym 144.869 zł poniesiono na wykup działek oraz 10.595 zł na opłaty za usługi notarialne.

W ramach w/w wydatków Gmina Lubicz nabyła następujące nieruchomości gruntowe:

a) działki 115/2 i 116/2 położone w Nowej Wsi o powierzchni 4.371 m² (zamiana działek nr 400 i 401 w Krobii o łącznej powierzchni 4.250 m²). Z tytułu zamiany gmina poniosła wydatek w kwocie 5.169 zł,

b) działka nr 450 o powierzchni 5.233 m² położona w Lubiczu Górnym – za kwotę 58.000 zł,
c) działka nr 42/6 o powierzchni 644 m²  położona w Lubiczu Górnym – za kwotę 12.880 zł,

d) działka nr 44/6 o powierzchni 954 m² położona w Lubiczu Górnym – za kwotę 19.080 zł,
e) działki nr 303, 326 i 417 o łącznej powierzchni 3.316 m² położone w Lubiczu Górnym – za kwotę 49.740 zł.
Całość wydatków sfinansowano ze środków własnych gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75023 Urzędy gmin

25. Adaptacja budynku byłego Przedszkola w Lubiczu Dolnym na cele administracji samorządowej.

Plan wydatków –238.560 zł.

Ze środków własnych gminy sfinansowano wydatek w wysokości 10.860 zł, w ramach którego wykonano projekt budowlany adaptacji budynku. Uzyskano pozwolenie na budowę.

XLIII/523/05 z dnia 30.12.2005r. Rada Gminy ustaliła wykaz planowanych wydatków z budżetu Gminy Lubicz, które w 2005r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. W wykazie tym ujęty został wydatek na sfinansowanie przedmiotowego zadania w kwocie 227.700 zł, z terminem realizacji – 30.10.2006r.

26. Projekt budowlany dla przebudowy kotłowni w bud.UG .

Plan wydatków – 11.700 zł.

Wykonanie wydatków w 2005r. wynosi 10.614 zł, co stanowi 90,72 % planu.

Ze środków własnych gminy sfinansowano opracowanie projektu kotłowni przez „elwik” sp. z o.o. w Lubiczu.

27. Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki do UG.

Plan wydatków – 30.000 zł.

W 2005r. wydatków nie poniesiono. Kwota wydatków w wysokości 30.000 zł została ujęta w uchwalonym przez Radę Gminy wykazie planowanych wydatków z budżetu Gminy, niewygasających z upływem roku budżetowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

28. Budowa placu apelowego przy SP w Lubiczu Dolnym.

Plan wydatków – 118.900 zł.

W ramach ustalonego planu sfinansowano w 2005r. wydatki w wysokości 118.820 zł , które obejmują:

a) zapłatę za sporządzenie aneksu do projektu zagospodarowania elementów małej architektury – 610 zł,

b) koszt wykonania robót budowlanych – 117.135 zł,

c) zapłatę za nadzór inwestorski – 1.075 zł.

Źródło finansowania – środki własne gminy.

Zadanie odebrane protokołami z dnia 31.08.2005r. i 30.09.2005r. oraz rozliczone.

Efekty rzeczowe:

· plac apelowy utwardzony kostką „Polbruk” – 898,40 m²,

· linia energetyczna – 100 m oraz 2 lampy oświetleniowe.
29. Budowa utwardzonego placu przy ZS Nr 1 w Lubiczu Górnym.

Plan wydatków – 30.000 zł.

Wykonanie wydatków w 2005r. wynosi 29.947 zł . Ze środków własnych gminy sfinansowano wykonanie robót budowlanych – 29.621 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego – 326 zł.

Zadanie odebrane protokołem z dnia 30.12.2005r. i rozliczone. 

Efekt rzeczowy uzyskany w wyniku inwestycji to utwardzony plac betonowy o wymiarach 20 x 30 m.

30. Budowa sali gimnastycznej w Lubiczu Górnym.

Plan wydatków – 1.101.600 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 1.101.547 zł. W ramach planu sfinansowano w 2005r. n/w koszty:

a) wykonania aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej branży technologicznej (1.220 zł) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, niezbędnej dla przeprowadzenia procedury przetargowej (6.222 zł)

b) robót budowlanych zrealizowanych prze „WIKSBUD” Lipno – 1.088.059 zł,

c) pełnienia nadzoru inwestorskiego – 6.046 zł.

Źródło finansowania wydatków stanowiły środki własne w wysokości 483.047 zł oraz środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 618.500 zł, pozyskane na podstawie umowy zawartej 16.12.2005r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie działającym w imieniu i na rzecz Ministra Sportu. Całkowite dofinansowanie wyniesie 1.318.500 zł i przekazywane będzie w wysokościach określonych w umowie o dofinansowanie. Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Termin zakończenia robót zgodnie z umową zawartą z wykonawcą – 30.08.2006r. 

31. Budynek SP w Lubiczu Dolnym- wymiana okien i drzwi.

Plan wydatków – 6.000 zł.

Wydatki w wysokości 5.792 zł wykonane zostały przez Szkołę Podstawową w Lubiczu Dolnym – realizującą przedmiotowe zadanie w ramach planu finansowego jednostki. Dokonano wymiany 3 szt.okien (3.000 zł) oraz 1 szt. drzwi (2.792 zł).

32. Modernizacja budynku SP w Grębocinie.

Plan wydatków – 3.840 zł.

W bieżącym roku wykonanie wydatków stanowi kwotę 3.838 zł, na którą składają się koszty wykonania:

a) specyfikacji technicznej robót przez firmę „ALMAKO” w Toruniu – 610 zł,

b) kosztorysów inwestorskich i przedmiarów – 1.032 zł,

c) prac projektowych (Przeds.Obsługi Inwest.Bydgoszcz) – 2.196 zł.

33. Wymiana okien w budynku SP w Złotorii.

Plan wydatków – 35.000 zł.

W 2005r. wydatków nie poniesiono. Kwota wydatków – 35.000 zł została ujęta w planowanym wykazie wydatków z budżetu Gminy Lubicz, które w 2005r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem realizacji – 31.01.2006r. Zadanie realizowane przez SP w Złotorii.

34. Wymiana drzwi oraz kotła co w budynku SP w Gronowie.

Plan wydatków – 28.000 zł.

Wydatki w kwocie 27.966 zł zostały poniesione przez Szkołę Podstawową w Grębocinie, która realizowała przedmiotowe zadanie. Sfinansowane w całości ze środków własnych gminy.

Rozdz. 80110 Gimnazja

35. Budowa Gimnazjum w Grębocinie oraz modern.istn.SP wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Plan wydatków – 804.610 zł.

Wydatki za 2005r. w wysokości 804.603 zł obejmują zapłatę rat kapitałowych wraz z odsetkami na rzecz Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni – 672.752 zł, prowizji i odsetek na rzecz Banku Ochrony Środowiska S.A. w Toruniu – 125.644 zł, zapłatę za wykonanie instrukcji obsługi i eksploatacji kotłowni – 4.880 zł oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego – 1.327 zł.

W dniu 05.09.2005r. przeprowadzono kompleksowy odbiór zadania inwestycyjnego (budynek gimnazjum użytkowany jest od 2004r. na podstawie protokołu z 09.08.2004r.)

Uzyskane efekty rzeczowe:

1) budynek gimnazjum o kubaturze 14.500 m³ i powierzchni użytkowej 3.539,29 m², W budynku znajduje się 12 sal lekcyjnych, sala ćwiczeń korekcyjnych, biblioteka z czytelnią, świetlica, jadalnia, harcówka, sklepik uczniowski,

2) zmodernizowany budynek SP (docieplenie ścian, wymiana dachów, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i elektrycznej),

3) rurociąg kanalizacji sanitarnej Ø 200-150 dł. 279,89 mb,

4) rurociąg kanalizacji deszczowej z rur wipro dł. 227,16 mb,

5) przyłącze c.o. i c.w. z rur preizolowanych dł.22,22 mb,

6) rurociąg wodociągowy dł.49 mb,

7) linia oświetleniowa dł. 745,71 mb wraz ze słupami i 15 oprawami oświetleniowymi,

8) droga dojazdowa – 1.511 m² wraz z parkingiem – 432 m²,
9) ścieżki dla pieszych – 1.017 m²,
10)  mała architektura (ławki, murki ozdobne).

Na dzień 31.12.2005r. pozostały nakłady nie sfinansowane w wysokości 4.563.585 zł, z tego kwota 2.552.478 zł stanowi niewymagalne zobowiązania wobec Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni wynikające z ugody zawartej w 2004r. pomiędzy Gminą a w/w Bankiem, natomiast kwota 1.834.822 stanowi niewymagalne zobowiązania z tytułu ugody bankowej zawartej w 2005r. z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Toruniu. Obie ugody dotyczą rozterminowania zadłużenia. Kwota 176.285 zł stanowi niewymagalne zobowiązania z tytułu robót budowlanych, wykonanych przez P.U.T.i B „MARBUD” w Toruniu. Termin zapłaty faktury – do 13.03.2006r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

36. Organizacja nowych stanowisk pracy (zakup sprzętu komputerowego) – zadanie zlecone realizowane w ramach dotacji z budżetu .

      Plan wydatków – 7.000 zł.

W 2005r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował wydatki w 100%.          Obejmują  one koszty zakupu 2 zestawów komputerowych, w tym stanowisk serwerowych dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne. Źródłem pokrycia wydatków była dotacja z budżetu państwa.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

37. Adaptacja obiektu przy ul.Tulipanowej w Lubiczu Dolnym na potrzeby GOPS.

Plan wydatków – 15.450 zł.

W br sfinansowano ze środków własnych gminy wydatki w wysokości 12.316 zł, obejmujące zapłatę za sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji przedmiotowego budynku (8.900 zł) oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego (3.416 zł)

Rada Gminy uchwałą Nr XLIII/523/05 z dnia 30.12.2005r. ustaliła wykaz planowanych wydatków z budżetu Gminy Lubicz, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W wykazie tym został ujęty wydatek inwestycyjny w kwocie 2.481 zł, z terminem realizacji – 31.01.2006r. 

Rada Gminy odstąpiła od realizacji inwestycji w związku ze zmianą koncepcji pozyskania siedziby dla GOPS. Wykonane dla obiektu przyłącza mają być zbyte na rzecz właściciela nieruchomości.

38. Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb GOPS.

Plan wydatków – 48.730 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał zakupu samochodu marki OPEL COMBO za cenę 48.280 zł, niezbędnego do prawidłowego wykonywania zadań przez z zakresu opieki i pomocy społecznej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

39. Budowa sanitariatu – świetlica Kopanino.

Plan wydatków – 8.700 zł.

W ramach ustalonego planu sfinansowano w 2005r. wydatki w wysokości 8.626 zł, poniesione na realizację sanitariatu. Sanitariat wyposażony w zbiornik na ścieki, umywalkę, baterię zlewozmywakową, misę i dolnopłuk.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 20.12.2005r.

40. Budowa sanitariatu – świetlica w Nowej Wsi.

Plan wydatków – 6.300 zł.

Wykonanie wydatków w 2005r. wynosi 5.895 zł. Sfinansowane zostały w całości ze środków własnych gminy. Sanitariat przyłączono do kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej oraz elektrycznej. Kabina sanitarna wyposażona w umywalkę i baterię zlewozmywakową.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 20.12.2005r.

41. budowa świetlicy w Mierzynku.

Plan wydatków – 4.000 zł.

Wydatki zrealizowane w 2005r. w kwocie 797 zł dotyczą zakupu materiałów instalacyjnych, które zostały bezpłatnie wbudowane w świetlicy.

Kwota 3.000 zł została ujęta w wykazie planowanych wydatków budżetu Gminy Lubicz, niewygasających z upływem 2005r. Termin realizacji wydatku – 01.03.2006r. 

Inwestycja kontynuowana. Realizacja wydatków niewygasających kończy zadanie. Pozwoli rozliczyć całość nakładów i oddać obiekt do użytku.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 926 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

42. Budowa budynku gospodarczego w Złotorii – zaplecze dla imprez gminnych.

Plan wydatków – 25.000 zł.

W 2005r. wydatków nie poniesiono. Kwota 25.000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, z ostatecznym terminem realizacji ustalonym na 30.10.2006r. 
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