Informacja dotycząca finansowania inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 

za I półrocze 2006 rok.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grębocinie dz.317, dł.1,25 km.

Plan wydatków – 150.000,00 zł.

W I półroczu 2006r. wydatków nie poniesiono. Okres ten został wykorzystany na przygotowanie zadania do realizacji. Uruchomiono procedurę przetargową w celu wyboru wykonawcy zadania. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 28.06.2006r. Przewidywany termin rozpoczęcia robót – 3 dekada lipca. 
Na podstawie umowy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawartej 10.05.2006r., Gmina Lubicz otrzyma dofinansowanie w formie dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 40.000 zł, po zakończeniu zadania, jego komisyjnym rozliczeniu i przedłożeniu do Urzędu Marszałkowskiego protokołu kontroli stwierdzającego wykonanie robót wraz z wymaganymi dokumentami.
Rozdz. 60095 Pozostała działalność
2. Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w Krobii (w stronę Młyńca).

Plan wydatków – 5.002,00 zł.

Do 30 czerwca 2006r. wydatków nie poniesiono. Prowadzone są prace projektowe przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „Rewaco” w Toruniu. Termin wykonania dokumentacji zgodnie z umową – 30.09.2006r.
3. Projekt budowlany dla chodnika przy ul.Dworcowej w Lubiczu D. wraz z rozwiązaniem kolizji energetycznej.

Plan wydatków – 11.000,00 zł

W  I półroczu 2006r. wydatków nie zrealizowano.

Dokumentacja w trakcie opracowywania. Wydatki na rzecz projektanta - Firmy PC-Projekt.PL A Czyżniewska w Toruniu zostaną poniesione po zakończeniu i odebraniu przedmiotu umowy.
Gmina Lubicz zawarła porozumienie z Zarządem Dróg w Toruniu w sprawie zasad realizacji zadania. Porozumienie przewiduje, że przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie robót należy do zakresu Gminy Lubicz, natomiast Zarząd Dróg przekazuje podstawowe materiały budowlane.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

4. Adaptacja budynku byłego przedszkola w Lubiczu D. na cele administracji samorządowej.

Plan wydatków – 435.200,00 zł.

Ze środków zaplanowanych w budżecie Gminy Lubicz na 2006r. w I półroczu nie sfinansowano żadnych wydatków. 

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. W 2005r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. 

W okresie od 01.01.-30.06.2006r. sfinansowano wydatki w kwocie 139.601,66 zł ze środków na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2005. Wykaz tych wydatków ustalony został przez Radę Gminy uchwałą Nr XLIII/523/05             z dnia 30.12.2005r. Po wyczerpaniu planu wydatków niewygasających, uruchomione zostaną środki budżetowe.
W związku z zejściem wykonawcy robót – PPHU „PROMET” z placu budowy         i brakiem możliwości realizacji umowy przez tę Spółkę, Gmina Lubicz odstąpiła od umów zawartych z tą Spółką w trybie natychmiastowym z winy wykonawcy. Na dokończenie robót budowlanych (adaptacyjnych) udzielono zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia Firmie Budowlanej „TYRBUD” Stanisław Tyra w Złotorii. Termin zakończenia zadania – 30.09.2006r.
Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

5. Sala gimnastyczna przy SP w Lubiczu G.

Plan wydatków – 1.843.500,00 zł.

Wykonanie wydatków w I półroczu wynosi 457.119,90 zł, co stanowi 24,80 % planu. Ze środków własnych gminy sfinansowano koszty wykonania robót budowlano-instalacyjnych (452.404,66 zł), pełnienia nadzoru inwestorskiego (2.275,24 zł) oraz opracowania projektu oświetlenia terenu wokół sali gimnastycznej (2.440,00 zł).
Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy zawartej 16.12.2005r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie działającym w imieniu i na rzecz Ministra Sportu.

Całkowite dofinansowanie – 1.318.500 zł. Poszczególne transze przekazywane są na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie. 

Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Termin zakończenia robót zgodnie z umową zawartą z wykonawcą – 30.08.2006r. Obecnie prowadzi się roboty wykończeniowe, układanie podłogi oraz realizuje dostawy wyposażenia.
Na dzień 30.06.2006r. pozostały nakłady nie sfinansowane w kwocie 451.410,79 zł. Stanowią one zobowiązanie niewymagalne z tytułu faktur za roboty budowlane wykonane przez „WIKSBUD” w Lipnie (termin zapłaty – 21.07.2006r.).

.
Rozdz. 80110 Gimnazja
6. Spłata rat zobowiązań – Gimnazjum w Grębocinie.

Plan wydatków – 893.900,00 zł.

Wydatki za I półrocze 2006r. w wysokości 532.658,63 zł obejmują zapłatę rat kapitałowych na rzecz Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni – 259.574,10 zł, Banku Ochrony Środowiska S.A. w Toruniu – 96.800,00 zł oraz zapłatę za roboty budowlane wykonane w 2005r. przez P.U.T. i B „MARBUD” w Toruniu (termin zapłaty do 13.03.2006r.) – 176.284,53 zł. 

Na dzień 30.06.2006r. pozostały nakłady nie sfinansowane w wysokości 4.030.926,65 zł, z tego kwota 2.292.904,71 zł stanowi niewymagalne zobowiązania wobec Nordea Bank Polska SA. w Gdyni wynikające z ugody zawartej w 2004r. pomiędzy Gminą Lubicz a w/w Bankiem, natomiast kwota 1.738.021,94 zł to zobowiązania niewymagalne z tytułu ugody bankowej zawartej w 2005r. z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Toruniu. Obie ugody dotyczą rozterminowania zadłużenia. 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

            Rada Gminy Lubicz uchwaliła na 2006r. plan wydatków na realizację inwestycji w zakresie oświetleń ulic, placów i dróg w wysokości 903.200,00 zł. Uchwałą Nr XLIX/585/06 z 31 maja 2006r. plan ten został zmniejszony o 259.600,00 zł, do wysokości 643.600,00 zł, w związku z przejęciem obowiązków inwestora w realizacji oświetleń:
- Brzezinko – oświetlenie drogi (przy drodze krajowej naprzeciwko sołtysa) -                      (2 lampy),

- Grębocin – oświetlenie ul.Kolonia Papowska (4 lampy-obok Adamkiewicza),

- Grębocin – oświetlenie ul.Kowalewska (z-d Stolgro) – (3 lampy),
- Grębocin – oświetlenie ul.Spółdzielcza (od Dynamic-Metal do mostku) – (4lampy),

- Gronowo – oświetlenie drogi do Kamionek (7 lamp),

- Gronowo – oświetlenie przystanku autobusowego,

- Krobia – oświetlenie ul.Poligraficzna (1 lampa przy świetlicy),

- Lubicz D.- oświetlenie ul.Cicha (3 lampy),

- Lubicz D.- oświetlenie ul.Liliowa (1 oprawa),

- Lubicz G.- oświetlenie ul.Zdrojowa (2 lampy),

- Lubicz G.- oświetlenie ul.Zdrojowa, Piaskowa (6 lamp),

- Młyniec Pierwszy – oświetlenie ul.Bierzgalska (4 lampy),
- Młyniec Pierwszy – oświetlenie ul.Toruńska (w kierunku Jedwabna) – (1 lampa),

- Rogówko – oświetlenie drogi przy cmentarzu (1 lampa),

- Rogówko – oświetlenie przy bud.komunalnym (1 lampa),

- Rogówko – oświetlenie drogi (7 lamp) (od Araszewicza do Rygielskiego),

- Złotoria – oświetlenie ul.Ciechocińska 6b (2 lampy),

- Złotoria – oświetlenie ul.Flisacka (3 lampy),
- Złotoria – oświetlenie ul.Sosnowa, Nowa (4 lampy),

- Złotoria – oświetlenie ul.Toruńska 68 (2 lampy),

przez Koncern Energetyczny ENERGA w Toruniu. Gmina Lubicz poniesie w tym zakresie wydatki bieżące z tytułu tzw. opłat przyłączeniowych. Realizacja zadań, dla których inwestorem pozostała Gmina Lubicz przebiega następująco:
7. Brzezinko – oświetlenie drogi (od Tucholskiego do Skrzyneckiego) – (7 lamp).

Plan wydatków – 22.500,00 zł.

Wydatki za I półrocze 2006r. wyniosły 480,36 zł. 
8. Brzezinko – oświetlenie drogi (droga powiatowa od Nowakowskiego do nowej drogi) – (3 lampy).

Plan wydatków – 11.000,00 zł.

W I półroczu sfinansowano ze środków własnych gminy wydatki w kwocie 234,12 zł. 

9. Grabowiec – oświetlenie ul.Bajkowa, Kubusia Puchatka, Tygryska (10 lamp).

Plan wydatków – 40.000,00 zł.
Wykonanie wydatków w I półroczu 2006r. wynosi 307,44 zł. Zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.
10. Grabowiec – oświetlenie ul.Zacisze (10 lamp).
Plan wydatków – 40.000,00 zł.

Wydatki poniesione od początku bieżącego roku do 30 czerwca zamknęły się kwotą 536,82 zł. W całości pokryte zostały środkami własnymi gminy.

11. Grębocin – oświetlenie ul.Owocowa (3 lampy).

Plan wydatków – 11.000,00 zł.

W I półroczu 2006r. sfinansowano ze środków własnych gminy wydatki łącznie na kwotę 199,12 zł.

12. Grębocin – oświetlenie ul.Pronobisa (4 lampy).

Plan wydatków – 14.500,00 zł

W ramach planu sfinansowano ze środków własnych Gminy wydatki w wysokości 229,38 zł.
13. Grębocin – oświetlenie ul.Wiatraczna, Piękna (17 lamp).

Plan wydatków – 72.000,00 zł.

W okresie od stycznia do czerwca br wykonanie wydatków stanowi kwotę 2.072,10 zł. Źródło finansowania wydatków stanowiły środki własne.

14. Krobia – oświetlenie ul.Orszta, Długa, Spokojna, Poprzeczna, Porzeczkowa, Krótka (27 lamp).

Plan wydatków – 94.400,00 zł.

Ze środków własnych gminy sfinansowano wydatki w kwocie 538,02 zł.

15. Lubicz D.- oświetlenie ul.Lampusz (5 lamp).
Plan wydatków – 22.000,00 zł.

W I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 427,62 zł. Źródło finansowania wydatków to środki własne gminy.

16. Lubicz D.- oświetlenie ul.Wilczy Młyn (5 lamp).

Plan wydatków – 22.000,00 zł.

Wykonanie wydatków w I półroczu wynosi 427,62 zł. Zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy.

17. Mierzynek – oświetlenie ul.Lelitowo (na zakręcie drogi) – (3 lampy).
Plan wydatków – 11.000,00 zł.

W I półroczu sfinansowano ze środków własnych gminy wydatki w wysokości 183,98 zł.

18. Młyniec Drugi – oświetlenie drogi  - 3 lampy (od Wenta do Cimka).

Plan wydatków – 11.000,00 zł.

Wydatki za I półrocze 2006r. wyniosły 199,12 zł. Zostały pokryte ze środków własnych gminy.

19. Młyniec Drugi – oświetlenie drogi (do mostu) – (4 lampy).

Plan wydatków – 16.500,00 zł.

Ze środków własnych gminy sfinansowano wydatki w kwocie 199,12 zł.

20. Młyniec Drugi – oświetlenie drogi (do Bejgra) – (3 lampy).

Plan wydatków – 11.000,00 zł.

W ramach uchwalonego planu, do 30.06.2006r. sfinansowano ze środków własnych gminy wydatki w wysokości 229,38.

21. Rogówko – oświetlenie ul.Lubicka przy Stasiakach (3 lampy).

Plan wydatków – 11.000,00 zł.

Wykonanie wydatków w I półroczu zamknęło się kwotą 307,62 zł. Źródłem finansowania wydatków były środki własne gminy.

22. Złotoria – oświetlenie ul.Kazimierza WLK., Liliowa (12 lamp).

Plan wydatków – 58.000,00 zł.

Ze środków zaplanowanych w budżecie Gminy Lubicz na 2006r. w I półroczu  sfinansowano wydatki w wysokości 521,68 zł.

Informacja dotycząca pkt. 7 - 22
W/w zadania znajdują się w fazie przygotowania. Poniesione wydatki na poszczególnych inwestycjach obejmują sfinansowanie kosztów wykonania w Starostwie Powiatowym w Toruniu – Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kopii mapy sytuacyjnej dla potrzeb uzyskania decyzji lokalizacyjnej oraz opłat z tytułu wydania przez Zakład Energetyczny warunków technicznych zasilania projektowanych oświetleń. Obecnie prowadzone są prace projektowe, natomiast realizacja robót elektrycznych przewidziana jest w II półroczu 2006r.
23. Grębocin – oświetlenie ul.Słoneczna (3 lampy).

Plan wydatków – 11.000,00 zł.

W okresie od 01.01.2006 – 30.06.2006r. wydatki zamknęły się kwotą 45,40 zł. Zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.

24. Gronowo – oświetlenie ul. (od cmentarza do Klugowskiego) – (2 lampy).

Plan wydatków – 11.000,00 zł.

W okresie I półrocza 2006r. dokonano wydatków łącznie na kwotę 60,52 zł. Źródło finansowania wydatków to środki własne gminy.
25. Kopanino – oświetlenie drogi (od Kruś do Sujkowskiego) – (2 lampy).

Plan wydatków – 9.000,00 zł.

Ze środków własnych gminy sfinansowano wydatki w wysokości 60,52 zł.

26. Kopanino – oświetlenie ul. (od zakładu „Alwo” do wiaduktu) – (8 lamp).

Plan wydatków – 33.000,00 zł.

Wydatki za I półrocze 2006r. wynoszą 75,66 zł i zostały pokryte środkami własnymi gminy.

27. Złotoria – oświetlenie ul.Akacjowa (1 lampa) – przedłużenie oświetlenia do Borowiec.

Plan wydatków – 5.700,00 zł.

Wykonanie wydatków w I półroczu wynosi 30,26 zł. Zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy.

28. Złotoria – oświetlenie ul.Lipowa (4 lampy).

Plan wydatków – 12.000,00 zł.

Ze środków zaplanowanych w budżecie, w I półroczu  sfinansowano wydatki w wysokości 45,40 zł.

Informacja dotycząca pkt. 23 – 28
Inwestycje na etapie przygotowania. W ramach wydatków poniesionych na poszczególnych zadaniach sfinansowano koszty wykonania w Starostwie Powiatowym w Toruniu – Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kopii mapy sytuacyjnej dla potrzeb uzyskania decyzji lokalizacyjnej. 

Trwają prace projektowe, natomiast realizacja robót elektrycznych przewidziana jest w II półroczu 2006r.

29. Lubicz D.- oświetlenie ul.Magnoliowa (3 lampy).

Plan wydatków – 11.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2006r. – 153,72 zł.

30 Lubicz D. – oświetlenie ul.Motocyklowa (3 lampy).

Plan wydatków – 11.000,00 zł

Wykonanie za I półrocze 2006r.  – 153,72 zł.

31. Lubicz D. – oświetlenie ul.Ogrodowa (3 lampy).

Plan wydatków – 11.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2006r. – 153,72.

32. Nowa Wieś – oświetlenie ul. (2 lampy).

Plan wydatków – 8.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2006r. – 153,72.

33. Krobia – oświetlenie ul.Dolina Drwęcy (4 lampy).
Plan wydatków – 12.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2006r. – 153,72 zł.

Informacja dotycząca pkt. 29 – 33
Zadania znajdują się w fazie przygotowania. Gmina ze środków własnych sfinansowała wydatki z tytułu opłat za wydanie przez Zakład Energetyczny warunków technicznych zasilania dla projektowanych oświetleń. Trwają prace projektowe, natomiast realizacja robót przewidziana jest w II półroczu 2006r.

34. Lubicz D. – oświetlenie ul.Toruńska (od ul.Leśnej do ul.Kasztanowej) –            (5 lamp).

Plan wydatków – 22.000,00 zł.

W I półroczu nie poniesiono wydatków. Dla przedmiotowego oświetlenia opracowywana jest dokumentacja projektowa. Roboty związane z budową oświetlenia zostaną rozpoczęte w II półroczu br.

35. Lubicz G. – oświetlenie ul.Orszta-Warszawska 3 i 5 (2 lampy).
Plan wydatków – 11.000,00 zł.

Ze środków własnych gminy sfinansowano wydatek w kwocie 122,00 zł,          z tytułu opłaty za warunki zasilania oświetlenia. Realizacja robót – II półrocze 2006r.
36. Lubicz G. – oświetlenie ul.Rzemieślnicza (2 lampy).

Plan wydatków – 8.000,00 zł.

Wydatki za I półrocze 2006r. wyniosły 76,86 zł. Ze środków własnych gminy. sfinansowano koszty wykonania w Starostwie Powiatowym w Toruniu – Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kopii mapy sytuacyjnej dla potrzeb uzyskania decyzji lokalizacyjnej. Dokumentacja projektowa – w trakcie realizacji. Rozpoczęcie robót nastąpi w II półroczu 2006r.
Dział 926 -  Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

37. Budowa boisk ogólnodostępnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Lubicz D. – zad.realiz.w ramach środków z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

Plan wydatków – 626.000,00 zł, z tego:
- wydatki budżetowe – 450.000,00 zł,

- wydatki ze środków GFOŚiGW – 176.000 zł.

W ramach ustalonego planu, w I półroczu 2006r. sfinansowano ze środków własnych koszty w wysokości 277.792,54 zł, obejmujące:
- wykonanie robót związanych z budową wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków (93.984,70 zł),

- boisko do koszykówki i siatkówki (114.121,68 zł),

- tor do wrotek (3.139,91 zł),

- mini boisko z bieżnią (48.530,66 zł),

- oświetlenie terenu (17.245,22 zł),

- nadzór inwestorski (770,37 zł).

Zadanie realizowane w cyklu 3-letnim (2005-2007). I etap zadania (boiska) realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Lubicz uzyska dofinansowanie polegające na refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych, w wysokości 450.000 zł. Całkowita wartość I etapu – 626.000 zł. Termin zakończenia boisk zgodnie z umową z wykonawcą – 31.08.2006r.
II etap zadania obejmujący wykonanie małej architektury - amfiteatru będzie realizowany w 2007r. Planowany koszt II etapu – 681.500 zł. Wydatki na ten cel  przewiduje się do sfinansowania ze środków budżetowych (496.000 zł) oraz ze środków GFOŚiGW (185.500 zł).

